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Brochure 

ODS Milieu-Projecten: project management  

Algemeen: 
ODS is ISO9001 gecertificeerd. Kwaliteit speelt bij ODS BV een belangrijke rol. Teneinde ook 
uw project correct af te handelen en uw meetsysteem volledig en conform  de offerte, afspra-
ken en specificaties af te kunnen leveren wordt er een QA/QC procedure door ODS gehan-
teerd. (QA/QC = Quality Accurance & Qaulity Control). Bij levering van enkele instrumenten 
volstaat een interne procedure, de zogenaamde In House Test. Hierbij wordt de order gecon-
troleerd op de inhoud, de documentatie en de technische specificaties. Bij projecten zal een 
projectmanager samen met de “lead engineer” zorgdragen voor een correcte afwikkeling van 
deze QA/QC procedure. Deze QA/QC procedure start op het moment dat uw order door ons 
schriftelijk ontvangen is. 
  
In hoofdzaak zal de QA/QC procedure bestaan uit: 
• Bevestigen van de order. Bepalen van de “milestones” (kritische levertijden van deelor-

ders). Uitsturen van orders naar fabrieken, en eventuele subcontractors. Definitief maken 
van de planning. Aanvang maken met het  (eventuele) tekenwerk. 

• U wordt uitgenodigd voor een “kick off meeting”. Hierbij worden de projectdetails en 
(communicatie)procedures besproken. Project betrokkenen maken kennis; zoals de pro-
jectmanager, de lead engineer, de technisch specialist. 

• In  het voorstadium van het project ontvangt u het tekenwerk voor inspectie. Na "approval” 
en ontvangst door ODS van dit “tekenwerk” start ODS met de daadwerkelijke constructie 
van het systeem. 

• U ontvangt, ruim voor de afnamedatum, ter goedkeuring een zogenaamd “FAT-
document” (Factory Acceptance Test document). Hierin wordt de afnameprocedure be-
schreven zoals; inhoudelijke inspectie, visuele inspectie, functionele inspectie, documen-
ten.  

• Kort voor de gereedmelding ondergaat het project een zogenaamde IHT-test (In House 
Test). Deze IHT wordt uitgevoerd door ODS-engineers.  

• Na het correct bevinden van de IHT en kort voor de levering wordt u uitgenodigd voor de 
FAT-afname bij ODS op locatie. Samen wordt  aan de hand van het door u getekende 
FAT-document het project afgenomen.. Eventuele opmerkingen worden samengevat in 
een laatste “punchlist”. U ontvangt een kopie van het FAT document en de (eventuele) 
“punch list”. 

• Het project is gereed voor verscheping naar de door u opgegeven locatie. 
• Indien van toepassing en door u mede besteld volgt een eventuele SAT (Site Acceptance 

Test) en technische training op locatie. 
 
Een dergelijke QA/QC procedure kan volledig of in vereenvoudigde vorm worden uitgevoerd, 
een en ander afhankelijk van het type opdracht. Het doel dat voorop staat is dat de opdracht-
gever en ODS BV in een prettige samenwerking een technisch volwaardig product implemen-
teert op uw locatie.  
 


